



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

មន្ទីរកសិកម្ម រុក្ខាប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តតាកែវ
គម្រោងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC
អង្គការអនុវត្តគម្រោងខេត្ត PPIU/TAK

សូមគោរពជូន

លោកនាយកគម្រោងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC

កម្មវត្ថុ: ស្តីពីរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ ២០២២

I. សេចក្តីផ្តើម

គម្រោងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC មានគោលបំណង: បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនតាមជនបទនិងជំរុញការប្រកួតប្រជែងនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដែលមានសមាសភាគសំខាន់ៗចំនួន០៣:

- កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្មឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង ហើយធននឹងអាកាសធាតុ ដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្រូវ ពោត ដំឡូងមី និងស្វាយ ក្នុងខេត្តគោលដៅគម្រោងចំនួនបួន (កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ តាកែវ និងកំពត)។
- ការជំរុញការអនុវត្តកសិកម្ម និងកសិ-ធុរ: កិច្ចមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងអាកាសធាតុ
- ការរៀបចំឲ្យមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគកសិ-ធុរ: កិច្ចប្រកបដោយភាគរ:បរិស្ថាន

II. ស្ថានភាពមន្ត្រី:

ល.រ	នាម គោត្តនាម	ភេទ	តួនាទី	លេខទូរស័ព្ទ
១	លោក ញឹប ស្រីន	ប	ប្រធានអង្គភាពអនុវត្តគម្រោង PPIU	០១២ ២៥០ ០៤១
២	លោក លឹម ចាន់ណា	ប	មន្ត្រី	០១២ ៤៦៤ ១៥៥
៣	លោក សោ សារឿង	ប	មន្ត្រី	០៩២ ៧៥១ ៧៥៧
៤	លោកស្រី កែប សុកន	ស	មន្ត្រី	០៩២ ១២៤ ៦៩៧
៥	លោក ញឹប សុខុម	ប	មន្ត្រី	០១០ ៧១៩ ៩៧០
៦	លោក យូ ងនស៊ាង	ប	មន្ត្រី	០១២ ៣៨០ ០៣៥
៧	លោក ហាន ឧត្តម	ប	មន្ត្រី	០៩៦ ៥៦៤ ០៣៣៣
៨	លោកស្រី ជន បុល	ស	មន្ត្រី	០៨៦ ៧៨៣ ៤២៧
៩	លោកស្រី ឃឹម រតនា	ស	មន្ត្រី	០៨៦ ២៣៤ ៣៦៧
១០	លោក សុខ រត	ប	មន្ត្រី	០៨៨ ២៨១៥០០០
១១	លោក ញឹប ពិសិដ្ឋ	ប	អ្នកបើកបរ	០៨១ ៩៨៦ ២៦២

1. គោលបំណងគ្រោង:

ធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវការប្រកួតប្រជែងផ្នែកកសិកម្មដែលនឹងត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងការបង្កើនផលិតភាពសមត្ថភាពធន់នឹងអាកាសធាតុ គុណភាពនិងសុវត្ថិភាពនៃផលិតផល ការបន្ថែមតម្លៃ និងប្រាក់ចំណូលរបស់គ្រួសារនៅជនបទ។

2. ប្រភពថវិកា: ថវិកាវិនិយោគសរុបប្រមាណជា ១៤១,០៤ លានដុល្លារអាមេរិក ក្នុងនោះ៖

- ឥណទានសម្បទានរបស់ ADB ចំនួន ៩០លានដុល្លារអាមេរិក
- ឥណទានសម្បទានរបស់មូលនិធិអាកាសធាតុបែតង GCF ចំនួន ១០លានដុល្លារអាមេរិក
- ហិរញ្ញប្បទានឥតសំណងរបស់មូលនិធិអាកាសធាតុបែតង GCF ចំនួន ៣០លានដុល្លារអាមេរិក
- ថវិកាចូលរួមពីអ្នកទទួលផល ចំនួន ៣,៦៦លានដុល្លារអាមេរិក
- ថវិកាពាណិជ្ជកម្មជាតិ ចំនួន ៧,៣៨លានដុល្លារអាមេរិក

3. លទ្ធផលសម្រេចបាន:

i. **តំបន់គោលដៅគម្រោង:** សហគមន៍កសិកម្មចំនួន ៣៣ ត្រូវបានជ្រើសរើសដើម្បីគាំទ្រ រួមមាន៖

ស្រុក ឃុំ	២០២០	២០២១	២០២២	២០២៣
ត្រាំកក់	2	3	3	3
សំរោង	1	3	0	1
ព្រែកប្បាស	1	1	1	0
គីរីវង់	1	1	2	2
បាទី	0	2	0	0
កោះអណ្តែត	0	2	1	1
ទ្រាំង	0	1	1	0
សរុប	05	13	08	07

ii. ផ្នែកឡើងវិញនិងការងារដំបូង៖

○ អតិថិជនជាវឡើងវិញ និងរោងដំបូង

ឆ្នាំ	ផែនការ ឡើងវិញ	ចំនួន អ្នកជាវ	គិតជា%	ផែនការ រោងដំបូង	ចំនួនអ្នក ជាវ	គិតជា%	អ្នកទទួលបាន(នាក់)	
							សរុប	ស្រី
២០២០	១២៥	១២៥	១០០	៦៣	១២៥	១៩៨.៤១	១២៥	២៥
២០២១	១៨៨	១០៥	៥៥,៨៥	៩៤	១០៥	១១១,៧៨	១០៥	២០
២០២២	១១៣	១៤០	១២៣,៩០	១៧០	១៤០	៨២,៣៥	១៤០	៥៦
សរុប	៤២៦	៣៧០	៨៦,៨៥	៣២៧	៣៧០	១១៣,១៥	៣៧០	១១១

○ វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីឡើងវិញ និងដំបូង ដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយឃុំ-ស្រុក

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកចូលរួម(នាក់)	
			សរុប	ស្រី
០៤	០៤	១០០	៦៥	០៩

○ ការចុះបង្កើត-ណែនាំតាមសហគមន៍ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងវិធានឡើងវិញ និងរោងដំបូង

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកចូលរួម(នាក់)	
			សរុប	ស្រី
២០	២០	១០០	៤,០០៦	១,៩១០

○ វគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយស្តីពីឡើងវិញ និងដំបូង

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកចូលរួម(នាក់)	
			សរុប	ស្រី
១០	១០	១០០	១២១	៣៧

○ ប្រជុំវឌ្ឍនភាពគម្រោងប្រចាំខែ ថ្នាក់ខេត្ត

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកចូលរួម(នាក់)	
			សរុប	ស្រី
១២	១២	១០០	១៩០	៥០

○ ការប្រជុំក្រុមតូចតាមភូមិ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាវឡើងវិញ និងរោងដំបូង

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកចូលរួម(នាក់)	
			សរុប	ស្រី
១២៥	១២៥	១០០	២,៧៣១	១,៥២៥

- ការចុះបញ្ជី-ណែនាំ និងតាមដានត្រួតពិនិត្យ វាយតម្លៃការងារដល់សហគមន៍ដោយ PPIU and GDAHP/PMU

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកចូលរួម(នាក់)	
			សរុប	ស្រី
១៥	០៣	២០	៧៧	២១

- បង្ហាញប្រព័ន្ធកសិមូធម្មៈដោយប្រើជីកំប៉ុស្តិ៍ និងជីឡូជីវឧស្ម័ន

ផែនការ (បង្ហាញ)	ចំនួន	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកទទួលផល (នាក់)	
				សរុប	ស្រី
សង់ឡូជីវឧស្ម័ននិងរោងជីកំប៉ុស្តិ៍	១៧ ឡ	១៧ ឡ	១០០	១៧	០៤
ធ្វើដាំបន្លែ	១៧ គ្រួសារ	០៩ គ្រួសារ	៥២.៩៤	០៩	០៣

- ទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងតំបន់នៅលើការរៀនសូត្រ និងអនុវត្តផ្ទាល់នៅទីវាលដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយ, កសិករ គំរូ និងកសិករ មានសក្តានុពល

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកទទួលផល (នាក់)	
			សរុប	ស្រី
០៧	០៤	៥៧.១៤	៥២	១២

iii. ផ្នែកភាពជាដៃគូរវាងវិស័យឯកជននិងវិស័យសាធារណៈ

- សកម្មភាពសាងសង់ឃ្នាំងស្រូវ និង មជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយ

ផែនការ	ចំនួន មជ្ឈមណ្ឌល	ចំនួនឃ្នាំង សរុប	ប្រភេទឃ្នាំង		ចំណុះឃ្នាំង (តោន)		សម្រេចបាន (%)
			ពូជ	ចំណី	៥០ តោន	១០០ តោន	
២០២០	០១ កន្លែង (៩៥%)	០៥	០២	០៣	០២	០៣	៩៧%
២០២១		១៣	០៥	០៨	០៥	០៨	៦០%
២០២២		០៨	០២	០៦	០២	០៦	៦០%
២០២៣		០៧	០	០៧	០១	០៦	៦០%
សរុប		៣៣	០៩	២៤	០៩	២៤	

ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ ស្តង់ដារ ពូជដំណាំនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

- ជ្រើសរើសកសិករ និង ទីតាំង រៀបចំស្រែបង្ហាញផលិតកម្មពូជស្រូវ

ផែនការ	ចំនួន	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកទទួលផល (នាក់)		ទិន្នផលមធ្យម
				សរុប	ស្រី	
ពូជផ្កាវិជ្ជុល	១០	១០	១០០	០៧	០៣	• ប្រមូលផល ១០០%

ផែនការ	ចំនួន	អនុវត្តបាន	គិតជា	អ្នកទទួលបាន (នាក់)		ទិន្នផលមធ្យម
						<ul style="list-style-type: none"> ទិន្នផលចាប់ពី ៣,០២០ គក- ៦,៥៤០ គក/ហត
ពូជផ្កាមាលតី	០៩	០៩	១០០	០៦	០៣	<ul style="list-style-type: none"> ប្រមូលផល ១០០% ទិន្នផលចាប់ពី ៤,៣០២ គក- ៧,៣៨៦ គក/ហត
ពូជ CAR 16	០៥	០៥	១០០	០៣	០២	<ul style="list-style-type: none"> ប្រមូលផល ១០០% ទិន្នផលចាប់ពី ៤,៥៥៨ គក- ៦,០៦០ គក/ហត
សរុប	២៤	២៤	១០០	១៦	០៨	

iv. ផ្លែកយន្តបន្លិយកម្ម៖

o ធ្វើបង្ហាញភ្នំពង្រាបដីដោយគ្រឿងយន្តកសិកម្ម

ផែនការ	អនុវត្តបាន	គិតជា %	ទឹកស្រែង	
០១	០១	១០០	ប៉ុត្រពាំងក្រព្យង ចំនួន ០.៥ ហត	ប៉ុអូរសារាយ ចំនួន ០.៥ ហត

v. ការងារបណ្តុះបណ្តាលផលិតកម្មដំណាំស្រូវដោយនិរន្តរភាព SRP

ផែនការ (ដង)	អនុវត្តបាន	គិតជា %	អ្នកចូលរួម (នាក់)	
			សរុប	ស្រី
១០៥	១០៥	១០០	៣,១២០	១,៩០០

		ព្រៃអំពក				
៦	ជើងគួនជោគជ័យ	ជើងគួន	សំរោង	ជើងគួន	៦.០៨០	ក្រសួង
សរុប ឆ្នាំ២០២២					៤.៦៩០	
សរុបរួម					៨៨.៤៨០	

x. លទ្ធផលការងារសាងសង់ផ្លូវ:

១-សហគមន៍កសិកម្មប្រទេសស្រី ឃុំចំរាង ក្រុងកណ្តាល

- ចំនួនផ្លូវប្រវែង៖ ១០គ.ម មាន ០២ខ្សែ TK3-1 ៩,៥០០ម និង TK3-2 ៥០០ម ចូលសហគមន៍
- ធ្វើហើយសម្រេចបានចំនួន៖ ជាង ៧៥%
- ចំនួនគ្រួសារ ៖ ១,៣៧៣គ្រួសារ
- ចំនួនមនុស្ស៖ ៧,៣៨៩នាក់/ ៣៧៩៦នាក់
- ចំនួន០៩ ភូមិ ០២ឃុំ (ឃុំកុមារានិងឃុំលំពង់)

២-សហគមន៍កសិកម្មស្រូវស្រុក ឃុំតាំងយ៉ាប ក្រុងព្រៃកប្បាស

- ចំនួនផ្លូវប្រវែង៖ ៤,៦៧០ម
- ចែកជា៣ខ្សែ TK4-1 ប្រវែង ២៦៥៨ម TK4-2 ប្រវែង ១៨៨២ម និងTK4-3 ប្រវែង ១៣០ម ចូលឃុំ
- ធ្វើហើយសម្រេចបានចំនួន៖ ៩០%
- ចំនួនគ្រួសារ ៖ ២,៣០២គ្រួសារ
- ចំនួនមនុស្ស៖ ៩៤៥៣នាក់/ ៤៨៨២នាក់
- ចំនួន ០៥ភូមិ ០២ឃុំ (ឃុំត្នោតស្រុកបាទី និងឃុំតាំងយ៉ាបស្រុកព្រៃកប្បាស)

xi. លទ្ធផលសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ (យោងតាមរបាយការណ៍មន្ទីរធនធានទឹក និងខ្នុរសិប្បកម្ម)

ល.រ	ឈ្មោះគម្រោង	គម្រោង		ទីតាំង	រយៈពេលអនុវត្ត		លទ្ធផល គិតជា %	ផ្សេងៗ
		ឯកតា	ចំនួន		ចាប់ផ្តើម	បញ្ចប់		
១	ជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រព្រៃក្រវាត់	ម៉ែត្រ	1,413	ស្រុក ត្រាំកក់	២៦/០១/២២	២៣/៧/២២	១០០	ផ្ទៃដីស្រោចស្រពវស្សា ចំនួន ៥៥០ហ.ក ស្មើ ៦៣២គ្រួសារ
	-ទំនប់	ម៉ែត្រ	8,420					
	-ប្រលាយមេ រង	កន្លែង	57					
	-សំណង់សិល្បការ	ខ្នង	1					
	-អគារសហគមន៍							
២	ជួសជុលប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រតាំងអំពិល	ម៉ែត្រ	750	ស្រុក ត្រាំកក់	២៦/០១/២២	២៣/៧/២២	១០០	ផ្ទៃដីស្រោចស្រពវស្សា ២០០ ហ.ក ស្មើ ៣៧៨ គ្រួសារ
	-ទំនប់	ម៉ែត្រ	3,500					
	-ប្រលាយមេ រង	កន្លែង	41					
	-សំណង់សិល្បការ	ខ្នង	1					
	-អគារសហគមន៍							

xii. ផែនការសាងសង់ប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រ

ល.រ	ឆ្នាំអនុវត្ត	ឈ្មោះគម្រោង	ផ្ទៃដី (ហិកត)	ឃុំ	ស្រុក	ត្រួសារប៉ះពាល់	ផ្សេងៗ
១	២០២៣	Chrouk 1+Phlov Touk Feeding canal	៩៧៥	ភ្នំពិន គិរីចុងកោះ	គិរីវង់	១៤៦	
២		Prey Ramdeng Feeding canal	៦៥០	ព្រៃរំដេង តាអូរ	គិរីវង់	៩៨	
៣		Kwaeng Tayee Feeding canal	៩៧០	ព្រៃយុត្តា	កោះអណ្តែត	១៤៦	
៤		Pralay 95 Feeding canal	៨៥០	ក្រពុំឈូក	កោះអណ្តែត	១២៨	
៥		Pralay 42 Feeding & Pumping station	៦៥០	រមេញ ព្រៃខ្លា	កោះអណ្តែត	៩៨	
១	២០២៤	Ta Oum Reservoir Scheme	៣៥០	គុស	ត្រាំកក់	៥៣	
២		Sdok Sab Reservoir Scheme	៣០០	សំរោង	ត្រាំកក់	៤៥	
៣		Pou Tasuy Reservoir Scheme	៤៤០	កំពែង	គិរីវង់	៦៦	

xiii. ការងារប្រៀបធៀបថវិកាគ្រោង និង ការអនុវត្ត គិតត្រឹមខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២

ផែនការ (ដុល្លារ)	អនុវត្តបាន (ដុល្លារ)	គិតជា %
២៦១,៤០៦	៨២,១០៧,៧៤	៣១,៤១

xiv. បញ្ហាប្រឈម និង ដំណោះស្រាយ

ការសាងសង់ឡើងវិញមានការយឺតយ៉ាវខ្លាំង	ព្យាយាមពន្យល់ និងបង្ហាញពីភាពយឺតយ៉ាវនៃនីតិវិធីដេញថ្លៃ និង តម្រូវការនូវលក្ខណៈ សម្បត្តិដ៏ច្រើនក្រុមហ៊ុនដែលមានបំណងចូលរួម ដេញថ្លៃ របស់ ADB ជាម្ចាស់លុយ។
តំបន់មួយចំនួនមាន NBP (ខូចឈប់ប្រើ)	ពន្យល់ពីបញ្ហាខូចនេះ ដោយសារមិនមានការថែទាំបានល្អ និងបន្ថែម លាមកគោបានទៀងទាត់
ក្រុមហ៊ុនសាងសង់ឡើងវិញមានការយឺតយ៉ាវរៀបចំ ឯកសារឡើងវិញ ដើម្បីទូទាត់ជាមួយគម្រោង	ទីប្រឹក្សា និង PPIU បានជម្រុញការរៀបចំឯកសារសម្រាប់ទូទាត់
ការសាងសង់ឃ្នាំងស្រូវ និង មជ្ឈមណ្ឌលផ្សព្វផ្សាយ មានការ យឺតយ៉ាវជាងផែនការ	ទំនាក់ទំនងជាមួយក្រុមវិស្វករគម្រោង និង ក្រុមហ៊ុនដើម្បីពន្លឿនការ សាងសង់
អ្នកទទួលបានការសាងសង់បន្តខ្លះថវិកាសងសម្ភារៈសំណង់ និង កម្មករសំណង់ (ឃ្នាំងស្រូវ និងឡើងវិញ)	ពន្យល់ពីហេតុផល និង ទាក់ទងជាមួយវិស្វករគម្រោង និង ក្រុមហ៊ុន ដើម្បីដោះស្រាយទាក់ទងគម្រោងបង្ហាញពីបញ្ហានេះ
សិក្ខាកាមមិនទាន់មានការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រើប្រាស់គ្រឿង យន្ត ការថែទាំគ្រឿងយន្ត	ជ្រើសរើសសិក្ខាកាមជាថ្នាក់ដឹកនាំជាមនុស្សចេះអក្សរ និង វ័យ ក្មេងចូលរួមវគ្គ

សិក្ខាកាមមិនទាន់ស្គាល់នូវពាក្យបច្ចេកទេសខ្លះៗនៃគ្រឿងបន្លាស់របស់ម៉ាស៊ីន	ទំនាក់ទំនងជាមួយ PMU ដើម្បីសុំពន្លឿនថវិកាអនុវត្តសកម្មភាពអោយទាន់ពេលវេលាផែនការគ្រោង
សិក្ខាកាមចូលរួមមួយចំនួនជាមនុស្សចាស់	ព្យាយាមពន្យល់ និងបង្ហាញតាមរូបភាព
ថវិកាអនុវត្តសកម្មភាពមានការយឺតយ៉ាវ	ពន្យល់ពីសារៈប្រយោជន៍ពេលវេលា និងជម្រុញការចូលរួមបន្ថែម
កសិករចូលរួមវគ្គភាគច្រើនមិនសូវចេះអក្សរ	ឲ្យកសិករចុះចាប់ខ្យង និង កំចាត់ពងខ្យងចេញអោយអស់ពីក្នុងស្រែ
កសិករនិងប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប្រជុំផ្សព្វផ្សាយមានភាពយឺតយ៉ាវ	ជម្រុញម្ចាស់ស្រែបង្ហាញព្យាយាមចុះពិនិត្យស្រែ និងធ្វើស្មៅជាប្រចាំ
មានខ្យងក្រហមនៅក្នុងស្រែបង្ហាញ	ទុកដីឲ្យស្ងួតទើបរៀបចំដីបន្ត ប៉ុន្តែធ្វើអោយមានភាពយឺតយ៉ាវរៀបចំស្ទឹងស្រូវបង្ហាញ
មានស្មៅនិងមួរនៅក្នុងស្រែបង្ហាញ	ព្យាយាមពន្យល់បន្ថែមពីអត្ថប្រយោជន៍ការកៀរពង្រាបដី និងបច្ចេកទេសរៀបចំដីអោយបានល្អ
ភ្លៀងច្រើនដើមរដូវ ធ្វើអោយពិបាកភ្ជួរ និង រាស់ដី និងរៀបចំដី	
ស្រែបង្ហាញទទួលរងទឹកភ្លៀងច្រើនពេក	ទំនាក់ទំនងជាមួយ PMU ដើម្បីសុំពន្លឿនថវិកាអនុវត្តសកម្មភាពអោយទាន់ពេលវេលាផែនការគ្រោង

xv. **សំណូមពរ**

- កសិករចូលរួមបដិភាគជាវឡជីវឌ្ឍន៍ និងរោងជីកំប៉ុស្តិ៍ត្រឹមតែ ១០ ទៅ ២០%
- ពន្លឿនការសាងសង់ឡជីវឌ្ឍន៍និងរោងជីកំប៉ុស្តិ៍
- ស្វែងរកដៃគូរ រឺ ក្រុមហ៊ុន រឺ វិស័យឯកជន តាមបណ្តាខេត្ត ស្រុក គោលដៅ ធ្វើការសាងសង់ឡជីវឌ្ឍន៍និងរោងជីកំប៉ុស្តិ៍
- រៀបចំសាងសង់ឡជីវឌ្ឍន៍និងរោងជីកំប៉ុស្តិ៍តាមចំនួនជាក់ស្តែងដែលមានតាមបណ្តាខេត្តនីមួយៗ
- គម្រោងសម្របសម្រួល ទំលាក់ថវិកាមក PPIU-TAK អោយបានដើមឆ្នាំ២០២៣ ដើម្បីអនុវត្តសកម្មភាពអោយទាន់ពេលវេលា និងទាន់ផែនការបានគ្រោង
- បើសិនជាអាច គួរទំលាក់ថវិកាតាមផែនការគ្រោងរបស់ PPIU ប្រចាំត្រីមាស/ ឆមាស/ ប្រចាំឆ្នាំ

xvi. **ផែនការអនុវត្តបន្ត**

ល.រ	បរិយាយសកម្មភាព	ចំនួនវគ្គ/បង្ហាញ	ចំនួនព្រឹត្តិការ
១	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករផលិតកម្មដំណាំស្រូវប្រកបដោយភាគរៈបវិស្វាន	១៥	៧
២	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីកសិកម្មវេទនាធននឹងអាកាសធាតុ លើដំណាំស្រូវ	២០	៧
៣	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ដី នឹងថ្នាំកសិកម្មទៅ	១០	

ល.រ	បរិយាយសកម្មភាព	ចំនួនវគ្គ/បង្ហាញ	ចំនួនព្រឹត្តិការ
	លើដំណាំស្រូវ		
៤	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ផ្សព្វផ្សាយការប្រើប្រាស់ដី និងថ្នាំកសិកម្មទៅលើដំណាំពោត	៥	
៥	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគណៈកម្មការសហគមន៍ និងក្រុមកសិករ ស្តីពីផលិតកម្មកសិកម្មតាមកិច្ចសន្យា	៨	២
៦	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីការអនុវត្តស្តង់ដារកសិកម្មសម្រាប់ដំណាំស្វាយនៅកម្ពុជា)	៤	
៧	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីជំនាញដឹកនាំ និងគ្រប់គ្រងសហគមន៍កសិកម្ម	៤	២
៨	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពី ផែនការមុខជំនួញ និងភាពជាសហគ្រិន	៤	២
៩	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីគោលការណ៍គ្រឹះនៃទីផ្សារសហគមន៍កសិកម្ម	៤	២
១០	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីការសរសេររបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ	៤	២
១១	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីការចុះបញ្ជីគណនេយ្យសហគមន៍កសិកម្ម	៤	២
១២	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីនីតិវិធីនៃការរៀបចំ និងដំណើរការក្រុមផលិតកម្មដំណាំ	៤	២
១៣	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីផែនការមុខជំនួញផ្គត់ផ្គង់ធាតុចូលកសិកម្ម	៤	២
១៤	បណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីផែនការទីផ្សារដំណាំ (ស្រូវ ដំឡូងមី ពោត ស្វាយ)	៤	២
១៥	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីការចុះទិន្នន័យវគ្គសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់ និងមុខរបរទីផ្សារសហគមន៍)	៤	២
១៦	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំ ស.ក ស្តីពីការគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញសម្រាប់មុខរបរផ្គត់ផ្គង់ និងមុខរបរទីផ្សារសហគមន៍)	៤	២
១៧	ទស្សនកិច្ចសិក្សាសហគមន៍កសិកម្មឆ្នើម (ក្រៅខេត្ត)	៤	
១៨	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីការប្រើប្រាស់ និងថែទាំគ្រឿងយន្តកសិកម្ម	៤	២
១៩	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីផលិតកម្មកសិអភិរក្ស	៤	២
២០	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីការរៀបរយបង្កើនស្រែដោយប្រព័ន្ធឡា	៤	២


ល.រ	បរិយាយសកម្មភាព	ចំនួនវគ្គ/បង្ហាញ	ចំនួនព្រឹត្តិការ
	បែបបទ		
២១	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីកិច្ចប្រតិបត្តិក្នុងការទុកដាក់ស្រូវអង្ករ	៤	២
២២	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលកសិករស្តីពីបច្ចេកវិទ្យាក្រោយប្រមូលផលស្រូវ	៤	២
២៣	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការពង្រាបដីមុនពេលធ្វើការដុះ	៤	២
២៤	បង្ហាញផលិតកម្មពូជស្រូវលើស្រែកសិករ	២៥	
២៥	បង្ហាញផលិតកម្មពូជពោត	១០	
២៦	ទិវាស្រែបង្ហាញផលិតកម្មពូជស្រូវ	២៥	
២៧	ទិវាស្រែបង្ហាញផលិតកម្មពូជពោត	២	
២៨	ការរៀបចំដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធឡូសែរ	៥០០	
២៩	Land preparation demonstration by Tractor or hand tractor	៥	
៣០	ប្រជុំបង្កើតក្រុមផលិតដំណាំតភ្ជាប់នឹងរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវ	១៣	
៣១	បង្កើតក្រុមផលិតដំណាំស្វាយតភ្ជាប់នឹងពាណិជ្ជករ	១	
៣២	ការរៀបចំវេទិកាធុរកិច្ចរវាងក្រុមផលិត និងប្រមូលទិញថ្នាក់ស្រុក (ស្រូវ ដំឡូងមី ពោត និងស្វាយ)	៤	
៣៣	ប្រជុំផ្សព្វផ្សាយ ស្តីពីគោលការណ៍អនុវត្តផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យា	២៦	
៣៤	ការរៀបចំពិធីចុះហត្ថលេខាផលិតកម្មតាមកិច្ចសន្យាថ្នាក់ខេត្ត	៤	
៣៥	(វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការប្រើប្រាស់ និងការគ្រប់គ្រងឧបករណ៍ មជ្ឈមណ្ឌលបំប៉នកសិកម្ម)	២	
៣៦	វគ្គពង្រឹងសមត្ថភាពស្តីពីឡធីវឌ្ឍន៍ និងធីឡឌឌឌ នៅថ្នាក់ឃុំ-ស្រុក)	១០	
៣៧	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឡធីវឌ្ឍន៍ និងធីឡឌឌឌ (ការ គ្រប់គ្រងឡធីវឌ្ឍន៍ និងធីឡឌឌឌ)	៣០	
៣៨	(វគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបង្គោល ស្តីពីឡធីវឌ្ឍន៍ និងធីឡឌឌឌ ដល់ អ្នកផ្សព្វផ្សាយ)	២	
៣៩	វគ្គបណ្តុះបណ្តាលពង្រឹងសមត្ថភាពគ្រូបង្គោល ស្តីពីឡធីវឌ្ឍន៍ និងធី ឡឌឌឌ ដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយ)	៦	
៤០	(វគ្គបណ្តុះបណ្តាលការផលិតជីកំប៉ុស្តិ៍ និងការប្រើប្រាស់ ដល់កសិករ និងសហគមន៍កសិកម្ម)	១០	
៤១	វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីបច្ចេកទេស និងវិធីសាស្ត្រកែច្នៃផលិតជីកំប៉ុស្តិ៍ និងការវេចខ្ចប់ សម្រាប់ក្រុម ផលិតជីកំប៉ុស្តិ៍នៅក្នុងសហគមន៍	៥	
៤២	(ទស្សនកិច្ចសិក្សាក្នុងតំបន់ទៅលើការរៀនសូត្រ និងអនុវត្តផ្ទាល់នៅទី វាលដល់អ្នកផ្សព្វផ្សាយ, កសិករគំរូ និងកសិករ មានសក្តានុពល)	៧	
៤៣	(ការស្រាវជ្រាវ អភិវឌ្ឍន៍ និងសាកល្បងការសាងសង់ឡធីវឌ្ឍន៍ រោង	៣០	

ល.រ	បរិយាយសកម្មភាព	ចំនួនវត្ត/បង្គោល	ចំនួនព្រឹត្តិការ
	ដីកំប៉ុស្តិ៍ និងការប្រើប្រាស់ដីឡឧស្ម័ន)		
៤៤	ការប្រជុំក្រុមតូចតាមភូមិ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ និងស្វែងរកអ្នកស្ម័គ្រចិត្តជាវឡឧស្ម័ន និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍)	២០០	
៤៥	(ប្រជុំសម្របសម្រួល និងត្រួតពិនិត្យ ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធ (យន្តការស្វែងរកទីផ្សារឡឧស្ម័ន និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍)	៤	
៤៦	ការចុះបង្វិក-ណែនាំតាមសហគមន៍ស្តីពី ការផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារឡឧស្ម័ន និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍)	២០	
៤៧	កិច្ចប្រជុំការត្រួតពិនិត្យគុណភាព កំឡុងពេលសាងសង់ និងបញ្ចប់ការសាងសង់ឡឧស្ម័ន និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍	១៥	
៤៨	ប្រជុំវឌ្ឍនភាពការងារប្រចាំខែសម្រាប់អង្គការអនុវត្តគម្រោងថ្នាក់ខេត្ត)	១២	
៤៩	បង្ហាញប្រព័ន្ធកសិមុចម្រុះដោយប្រើដីកំប៉ុស្តិ៍ និងដីឡឧស្ម័ន	២០	
៥០	ផ្ដើមក្រុមផលិតដីកំប៉ុស្តិ៍ រួមទាំងឧបករណ៍ បរិក្ខារគាំទ្រការកែច្នៃ	៣	
៥១	សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយថ្នាក់ស្រុកស្តីពីឡឧស្ម័ន និងដីឡឧស្ម័ន	៣	
៥២	ទស្សនកិច្ចសិក្សាក្រៅខេត្ត ស្តីពីការកែច្នៃផលិតដីកំប៉ុស្តិ៍ និងការវេចខ្ចប់ នៃប្រសិទ្ធភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ដីឡឧស្ម័ន	២	

ថ្ងៃចន្ទ ១០រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំខាល ចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦

តាកែវ, ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣

ប្រធានអនុវត្តគម្រោងខេត្ត PPIU-TAK


ឡឹម ស្រីន