



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

មជ្ឈិមសិក្សា ក្រុងប្រមាញ់ និងនេសាទ ខេត្តតាកែវ
គម្រោងខ្សែប្រាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC
អង្គការអនុវត្តគម្រោងខេត្ត PPIU/TAK

សូមគោរពជូន

លោកនាយកគម្រោងខ្សែប្រាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC

កម្មវត្ថុ: ស្តីពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៣

I. សេចក្តីផ្តើម

គម្រោងខ្សែប្រាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC មានគោលបំណង: បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនតាមជនបទនិងជំរុញការប្រកួតប្រជែងនៃខ្សែប្រាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដែលមានសមាសភាគសំខាន់ៗចំនួន០៣៖

- កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃខ្សែប្រាក់ផលិតកម្មកសិកម្មឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង ហើយធននឹងអាកាសធាតុ ដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងខ្សែប្រាក់ផលិតកម្មស្រូវ ពោត ដំឡូងមី និងស្វាយ ក្នុងខេត្តគោលដៅគម្រោងចំនួនបួន (កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ តាកែវ និងកំពត)។
- ការជំរុញការអនុវត្តកសិកម្ម និងកសិ-ធុរ:កិច្ចមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងអាកាសធាតុ
- ការរៀបចំឲ្យមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគកសិ-ធុរ:កិច្ចប្រកបដោយភាគរ:បរិស្ថាន

II. ស្ថានភាពមន្ត្រី៖

ល.រ	នាម គោត្តនាម	ភេទ	តួនាទី	លេខទូរស័ព្ទ
១	លោក ញឹប ស្រីន	ប	ប្រធានអង្គការអនុវត្តគម្រោង PPIU	០១២ ២៥០ ០៤១
២	លោក លឹម ចាន់ណា	ប	មន្ត្រី	០១២ ៤៦៤ ១៥៥
៣	លោក សោ សារឿង	ប	មន្ត្រី	០៩២ ៧៥១ ៧៥៧
៤	លោកស្រី កែប សុកន	ស	មន្ត្រី	០៩២ ១២៤ ៦៩៧
៥	លោក ញឹប សុខុម	ប	មន្ត្រី	០១០ ៧១៩ ៩៧០
៦	លោក យូ ងនស៊ាង	ប	មន្ត្រី	០១២ ៣៨០ ០៣៥
៧	លោក ហន ឧត្តម	ប	មន្ត្រី	០៩៦ ៥៦៤ ០៣៣៣
៨	លោកស្រី ផន បុល	ស	មន្ត្រី	០៨៦ ៧៨៣ ៤២៧
៩	លោកស្រី ឃឹម រតនា	ស	មន្ត្រី	០៨៦ ២៣៤ ៣៦៧
១០	លោក សុខ អត	ប	មន្ត្រី	០៨៨ ២៨១៥០០០
១១	លោក ញឹប ពិសិដ្ឋ	ប	អ្នកបើកបរ	០៨១ ៩៨៦ ២៦២



II. សកម្មភាព និងលទ្ធផលសម្រេចបាន

ក. រៀបចំការប្រជុំ រឺ ចូលរួមប្រជុំផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផល
				សរុប	ស្រី	
២៥.១០ ២០២២	១. ភូមិព្រៃជួរ ឃុំពពេល ស្រុកត្រាំកក់ ២. ភូមិស្រែគ្រូ ឃុំជាងទង ស្រុកត្រាំកក់	បានចុះធ្វើការបង្កើត-ណែនាំតាម សហគមន៍កសិកម្មស្តីពី៖ការ ផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារឡធីវឌ្ឍន៍ និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍ ចំនួន ០២ប្រជុំ	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖ +ពេលព្រឹក អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១១នាក់ ស្រី ០៧នាក់ - អ្នកចាប់អារម្មណ៍ឡធីវឌ្ឍន៍ ០នាក់ - អ្នកជាវពិតប្រាកដ ០នាក់ +ពេលរសៀល អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១២នាក់ ស្រី ០៤នាក់ - អ្នកចាប់អារម្មណ៍ឡធីវឌ្ឍន៍ ០១នាក់ប្រុស - អ្នកជាវពិតប្រាកដ ០នាក់

ខ. រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សហគមន៍ រឺ ដល់ក្រុម

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	ចំណងជើងបណ្តុះបណ្តាល	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
០៣.១១ ២០២២	ភូមិត្រពាំងក្រញូង ឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់	បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការ បញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងខ្សែច្រវាក់ ផលិតកម្មដោយភាគរៈបរិស្ថាននៅ សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងក្រញូង	PPIU.TAK (CS1)និងកសិករ	៣	៣	ដែលមានអ្នកចូលរួមអ្នកចូលរួមសរុប ១៤នាក់ស្រី១០នាក់. ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ១នាក់ស្រី១នាក់។ +មានលទ្ធផលដូចតទៅ -គោលបំណងនិងការរំពឹងទុក +ភេទនិងយេនឌ័រ +សមភាពនិងសមធម៌យេនឌ័រ +ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ -ទស្សនាទានខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មគិតគូរពី យេនឌ័រ។ -ហេតុអ្វីបានជាមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងខ្សែច្រវាក់ ផលិតកម្ម? -ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី តើស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ដូចម្តេចចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ -ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងគម្រោងCFAVC។ -ការបញ្ជ្រាប. ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។



ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	ចំណាងជើងបណ្តុះបណ្តាល	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						-ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រត្រូវបន្ត។

គ.ការត្រួតពិនិត្យ តាមដានការងារធ្វើបន្ទាញ/ការសាងសង់ រឺ ការងារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
២៣.០៣ ២០២៣	១.សហគមន៍កសិកម្ម កសិកម្មភូមិបីមានជ័យ ២.សហគមន៍កសិកម្ម មរតករុងរឿង	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ ៥០តោននិងឃ្លាំងស្តុកស្រូវ ចំណីចំណុះ១០០តោនហើយ បានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈ កម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្ម ដើម្បីរៀបចំផែនការបន្ត	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោននិង ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោនហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈ ណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីរៀបចំផែនការបន្ត៖ ១-សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្មភូមិបីមានជ័យឃុំគីរីចុងកោះស្រុកគីរីវង់ +ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោនហើយ រួចរាល់ប្រមាណ៩៥% +បានដាក់ថ្នាំងសូឡាររួចរាល់ចំនួន៩ថ្នាំង ២-សហគមន៍កសិកម្មមរតករុងរឿងភូមិល្វេត្នីឃុំប្រាំបីមុំស្រុកទ្រាំង +ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ +កំពុងបន្តកាត់ដែកនិងផ្សាដែកដំបូល +បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់ ៣-បានពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បី ត្រៀមរៀបចំផែនការបន្តសម្រាប់បង្កើតក្រុមផលិតស្រូវពូជនិងស្រូវ ចំណីប្រចាំឆ្នាំដូចជា៖



ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<ul style="list-style-type: none"> + ចំនួនផ្ទៃដីដីលិចតម្លៃដំណាំស្រូវពូជនិងស្រូវចំណី + ប្រភេទពូជនិងឈ្មោះពូជស្រូវដែលត្រូវដលិតតំរូវការទីផ្សារ + ចំនួនសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ចងក្រងជាក្រុមដលិតកម្មស្រូវពូជនិងស្រូវចំណី + ផែនការថវិកាសរុបសម្រាប់ទិញស្រូវពូជនិងស្រូវចំណី - ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មមាន - ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មត្រូវការបន្ថែម(កម្ចីពីខាងក្រៅ)
២៤.០៣ ២០២៣	សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្ម ចំប៉ាព្រៃផ្តៅ	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ ៥០តោន	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	<p>បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោន</p> <p>១-សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្មចំប៉ាព្រៃផ្តៅ នៅភូមិសំរោង ឃុំចំប៉ា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ</p> <ul style="list-style-type: none"> + ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោនហើយ រួចរាល់ប្រមាណ៨០% + ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ + កំពុងបន្តរៀបចំផ្សារដៃកង់បូល + បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
២៤.០៣ ២០២៣	១.សហគមន៍កសិកម្ម កសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី ២.សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺ បេងក្រពុំឈូក	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណី ចំណុះ១០០តោនចំនួន ២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ចំនួន២កន្លែងនៅឃុំក្រពុំឈូកស្រុកកោះអណ្តែតហើយបានជួប ពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីរៀបចំ ផែនការចងក្រងក្រុមផលិតដំណាំស្រូវចំណី៖ ១-សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី +ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីហើយរួចរាល់ប្រមាណ ៩០% +បានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ +កំពុងរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នង/អាងស្តុកទឹក ២-សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺបេងក្រពុំឈូក +ការដ្ឋានបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណ៨៥% +ការដ្ឋានបានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ +កំពុងបន្តប្រកបដំបូលដំបូល +បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នង/អាងស្តុកទឹក

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<p>៣-បានពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីត្រៀមរៀបចំផែនការសម្រាប់បង្កើតក្រុមផលិតស្រូវចំណីប្រចាំឆ្នាំដូចជា៖</p> <ul style="list-style-type: none"> -ចំនួនផ្ទៃដីផលិតកម្មដំណាំស្រូវចំណី -ប្រភេទពូជនិងឈ្មោះពូជស្រូវដែលត្រូវផលិតតំរូវការទីផ្សារ -ត្រូវជ្រើសរើសចំនួនសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ចងក្រងជាក្រុមផលិតកម្មស្រូវចំណី +ផែនការថវិកាសរុបសម្រាប់ទិញស្រូវចំណី -ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មមាន -ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មត្រូវការបន្ថែម(កម្ចីពីខាងក្រៅ)
២៤.០៣ ២០២៣	ភូមិត្រពាំងថ្លាន ភូមិរំពាក់ពេន ឃុំឧត្តមសុរិយា	បានចុះពិនិត្យមើលនិងផ្តល់ បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែនិង ចិញ្ចឹមត្រីដល់កសិករធ្វើបង្ហាញ ប្រព័ន្ធកសិកម្មចំរុះនៅសហ គមន៍កសិកម្មឧត្តមសុរិយា	PPIU.TAK និងកសិករ	២	១	<p>បានចុះពិនិត្យមើល និងផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ និងចិញ្ចឹមត្រី ដល់ កសិករធ្វើបង្ហាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចំរុះនៅសហគមន៍កសិកម្មឧត្តម សុរិយាទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖</p> <p>១.កសិករ ស៊ឹម ទឹម ភេទស្រី ភូមិត្រពាំងថ្លាន ឃុំឧត្តមសុរិយា ដាំសា ឡាដ បានរយៈពេល៤ថ្ងៃ សាឡាដ ដុះលូតលាស់ល្អ គ្មានការបំផ្លាញពី សត្វល្អិត ។ឲ្យកសិករដាំដំណាំជាអន្ទាក់ការពារសត្វល្អិតបន្ថែម និង</p>

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						រៀបចំបណ្តុះកូនបន្ថែមបន្ថែម ព្រមទាំងបង្ហាញពីរបៀបថែទាំឡដីវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រងជីកំប៉ុស្តិ៍។ ២.កសិករ គៀត យាង ភេទប្រុស ភូមិពាក់ពេន ឃុំឧត្តមសុរិយា ជាស្ត្រី ចង្កឹះ និងខ្លឹមស្លឹក បានរយៈពេល៣ថ្ងៃ បញ្ហាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង។ ដំណោះស្រាយគាត់បានយកស្បែកគ្របពីលើមួយជាន់ទៀតដើម្បីកុំអោយស្លឹកកូនស្តែ។ សុំអោយកសិករធ្វើធ្វើបន្ថែមទៀត និងផ្តល់បច្ចេកទេសថែទាំឡដីវឌ្ឍន៍ និងបច្ចេកទេសដាំដុះបន្ថែមបន្ថែម ។
២៧.០៣ ២០២៣	សហគមន៍កសិកម្ម ឧត្តមសុរិយា	បានចុះពិនិត្យមើល និងផ្តល់ បច្ចេកទេសដាំដុះបន្ថែម និង ចិញ្ចឹមត្រី ដល់កសិករធ្វើ បង្ហាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះនៅ សហគមន៍កសិកម្មឧត្តម សុរិយា	PPIU.TAK និងកសិករ	២	២	បានចុះពិនិត្យមើល និងផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះបន្ថែម និងចិញ្ចឹមត្រី ដល់ កសិករធ្វើបង្ហាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះនៅសហគមន៍កសិកម្មឧត្តម សុរិយាទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ ១.កសិករ ចឹម វណ្ណី ភេទស្រី ភូមិតាសូ ឃុំឧត្តមសុរិយា ស្ត្រីចង្កឹះ បានរយៈពេល១៥ថ្ងៃ ស្តែដុះលូតលាស់ល្អ គ្មានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត ។ឲ្យ កសិករដាំដំណាំជាអន្ទាក់ការពារសត្វល្អិតបន្ថែម និងរៀបចំបណ្តុះកូន

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						បន្ថែមបន្ថែម ព្រមទាំងបង្ហាញពីរបៀបថែទាំឱ្យជីវ្រវិស្វនិងការគ្រប់គ្រងជីកំប៉ុស្តិ៍។ ២.កសិករ អ៊ុ ស៊ីម ភេទប្រុស ភូមិតាសូ ឃុំឧត្តមសុរិយា ជាស្តេចផ្ទះ និងខ្លឹមស្លឹក បានរយៈពេល១០ថ្ងៃ ស្តេចដុះសុតលាស់ល្អ។ សុំអោយកសិករធ្វើបន្ថែមទៀត និងផ្តល់បច្ចេកទេសថែទាំឱ្យជីវ្រវិស្វនិងបច្ចេកទេសដាំដុះបន្ថែមបន្ថែម ។
២៤.០៣ ២០២៣	ភូមិជើងគួន ឃុំជើងគួន ស្រុកសំរោង	បានចុះសហគមន៍កសិកម្ម ជើងគួនជោគជ័យដើម្បីពិនិត្យ ការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុក ស្រូវចំណីនិងជួបជាមួយ គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាពីការ រៀបចំផែនការបន្ត	PPIU.TAK និងកសិករ	២	២	បានចុះសហគមន៍កសិកម្មជើងគួនជោគជ័យ ដើម្បីពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណី និងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការពិភាក្សាពីការរៀបចំផែនការបន្តដែលទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ +ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ហើយរួចរាល់ប្រមាណ៨០% +ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុង និងបូកជញ្ជាំងខាងក្រៅ +ផ្សារដែកដំបូលរួចរាល់ +ចាក់ជីកន្លែងសាងសង់បន្ទប់ទឹករួចរាល់

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
២៨.០៣ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្ម ត្រពាំងស្រងៃ ២-សហគមន៍កសិកម្ម សាមគ្គីត្រពាំងចក ៣-សហគមន៍កសិកម្ម កសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី ៤-សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺ បេងក្រពុំឈូក ៥-សហគមន៍កសិកម្ម មរតករុងរឿង	រួមដំណើរជាមួយវិស្វករ គម្រោងCS1បានចុះពិនិត្យ ការដ្ឋានសាងសង់ឃ្នាំងស្តុក ស្រូវពូជចំណុះ៥០តោននិង ស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ចំនួន៥កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	៣	០	រួមដំណើរជាមួយវិស្វករគម្រោងCS1បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ ឃ្នាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោននិងស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ចំនួន៥កន្លែងដែលមានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ ១-សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងស្រងៃឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ -ការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់បានរួចរាល់ប្រហែល៨៥% -បានផ្សារដែកដំបូលរួចរាល់ -កំពុងបន្តប្រៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ២-សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីត្រពាំងចកឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ -ការដ្ឋានបានបូកជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចរាល់ -កំពុងបន្តខាត់ជញ្ជាំង ៣-សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្មភូមិបីសាមគ្គីឃុំក្រពុំឈូក ស្រុកកោះអណ្តែត -ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្នាំងស្តុកស្រូវចំណីហើយរួចរាល់ ប្រមាណ៩០% -បានប្រក់ដំបូលរួចរាល់

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<ul style="list-style-type: none"> -បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់ ៤-សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺបេងក្រពុំឈូកយ៉ាងក្រពុំឈូកស្រុកកោះអណ្តែត +ការដ្ឋានបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណ៩០% -ការដ្ឋានបានបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចរាល់ -បានប្រកបដំបូលរួចរាល់ -បានកំពុងបន្តសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នងអាងស្តុកទឹក ៥-សហគមន៍កសិកម្មមរតករុងរឿងយ៉ូប្រាំបីមុំស្រុកទ្រាំង -ការដ្ឋានបានដំណើរការសាងសង់បានប្រហែល៨៥% -បានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ -បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹកនិងខ្នងស្តុកទឹក
០៥.០៤ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្ម ស្វាយរន្ធអមតៈ ២-សហគមន៍កសិកម្ម ស្ទឹងស្លាតូ	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ ៥០តោនចំនួន២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោន ១-សហគមន៍កសិកម្មស្វាយរន្ធអមតៈ ភូមិស្វាយរន្ធ ឃុំដំរះរោង ស្រុក សំរោង ខេត្តតាកែវ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<p>+ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោនហើយរួចរាល់ប្រមាណ៩០%</p> <p>+ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ</p> <p>+កំពុងរៀបចំទីតាំងធ្វើបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់</p> <p>+ពិភាក្សាជាមួយប្រធានសហគមន៍អំពីការបង្កើតក្រុមផលិត</p> <p>២-សហគមន៍កសិកម្មស្ទឹងស្លាតូ ភូមិដក់ពរ ឃុំបឹងត្រាញខាងត្បូងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ</p> <p>+មានស្រូវពូជនៅក្នុងឃ្លាំងមួយចំនួន មានពូជផ្កាវដូល ពូជរាជ័យ និងពូជមាលតី</p> <p>+ពិភាក្សាជាមួយប្រធានសហគមន៍អំពីការបង្កើតក្រុមផលិត</p>
០៦.០៤ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្ម ត្រពាំងស្រវែង ២-សហគមន៍កសិកម្ម សាមគ្គីត្រពាំងចក	រួមដំណើរជាមួយមន្ត្រីអង្គការ អនុវត្តគម្រោងGDA/MAFF បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជនិងស្រូវ ចំណីចំនួន២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	<p>រួមដំណើរជាមួយមន្ត្រីអង្គការអនុវត្តគម្រោងGDA/MAFFបានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជនិងស្រូវចំណីចំនួន២កន្លែងដែលដូចខាងក្រោម៖</p> <p>១-សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងស្រវែងឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់</p> <p>២-សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីត្រពាំងចកឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់</p>

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						+លទ្ធផលទទួលបាន -ការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជនិងស្រូវចំណីខាងលើនេះបានសាងសង់រួចរាល់បានប្រមាណ៨៥ទៅ៨៨ភាគរយ
១១.០៤ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្ម សាមគ្គីមានជ័យ ២-សហគមន៍កសិកម្មឧប ស្វាយសាមគ្គី	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្រូវពូជចំនួន ២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្រូវពូជចំនួន២កន្លែង ១-សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីមានជ័យ ភូមិផ្លូវលោក ឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ +បានចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់ឃ្លាំងឃើញថាដីចាក់ហើយ រួចរាល់និងឈូសឆាយបានស្មើល្អ +បានចុះពិនិត្យការបណ្តុះគ្រាប់ពូជស្តុកក្រញូញសម្រាប់ដាំបន្លែ លើធ្នើ + ការកាយដីចាស់ចេញ និងដាក់ដីថ្មីបញ្ចូល +ពិភាក្សាជាមួយប្រធានសហគមន៍អំពីការធ្វើផលិតកម្មពូជពោត ២-សហគមន៍កសិកម្មឧបស្វាយសាមគ្គី ភូមិឧបស្វាយ ឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						+បានចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់ឃ្លាំងឃើញថាដីចាក់ហើយ រួចរាល់និងឈូសឆាយបានស្មើល្អអស់៧០ឡាន +ចុះពិនិត្យការភ្ជួរដីស្រែបង្ហាញសម្រាប់ធ្វើផលិតកម្មពូជស្រូវផ្ការដុល

III. ផលលំបាក/បញ្ហាជូនប្រទះ សកម្មភាពខាងលើ

- មានដង្កូវស៊ីជាលិកាស្លឹក
- កូនបន្លែលួយគល់ ភ្លៀងច្រើន
- មិនទាន់មានថវិការសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០២៣
- មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសាងសង់ឡដីវឌ្ឍន៍និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍

V. ដំណោះស្រាយ:

- បាញ់ថ្នាំផ្សំពីធម្មជាតិ
- អោយកសិករហាលដីអោយស្ងួតល្អ ល្បាយដីលាយតាមរូបមន្តអោយបានត្រឹមត្រូវ

V. សំណូមពរ

- សុំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់អនាម័យ១ឈុត(២បន្ទប់) (ឃ្នាំងស្តុកស្រូវ)
- សុំសាងសង់អាងទឹកចំនួន ១ឈុត (ឃ្នាំងស្តុកស្រូវ)
- ប្តូរពីទរទឹកខាងក្រោមទៅជាទរទឹកសម្រាប់ត្រងយកទឹកភ្លៀងដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងអាងទឹក (ឃ្នាំងស្តុកស្រូវ)
- អោយមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល (CSA និង SRP) គ្រប់ខែ
- ពន្លឿនការសាងសង់ឡដីវឌ្ឍន៍ និង រោងដីកំប៉ុស្តិ៍

VI. សន្និដ្ឋាន

ជារួមក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គភាពអនុវត្តគម្រោងខេត្ត PPIU បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តសកម្មភាពតាមផែនការរបស់គម្រោង ដោយក្នុងនោះរួមមាន:

១. ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ ស្តង់ដារ និង ពូជជន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

- បានចុះពិនិត្យនិងជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ធ្វើផលិតកម្មដំណាំស្រូវផ្ការដូវដូលចំនួន ១០បង្ហាញរួមមាន:
 - o ស្រុកត្រាំកក់ ៦បង្ហាញ
 - o ស្រុកទ្រាំង ២បង្ហាញ
 - o ស្រុកសំរោង ២បង្ហាញ
- ផ្តាមាលតី ចំនួន ៥បង្ហាញ
 - o ស្រុកត្រាំកក់ ១បង្ហាញ
 - o ស្រុកសំរោង ២បង្ហាញ
 - o ស្រុកទ្រាំង ១បង្ហាញ
 - o ស្រុកគិរីវង់ ១បង្ហាញ
- ខា១៦ ៥បង្ហាញ
 - o ស្រុកត្រាំកក់ ២បង្ហាញ
 - o ស្រុកគិរីវង់ ១បង្ហាញ

- ស្រុកគិរីវង់ ២បង្កាញ
- ចារឹកស្រុក ០៥ បង្កាញ
 - ស្រុកត្រាំកក់ ២បង្កាញ
 - ស្រុកទ្រាំង ១បង្កាញ
 - ស្រុកព្រែកប្បាស ២បង្កាញ
- បានចុះពិនិត្យនិងជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ធ្វើផលិតកម្មដំណាំពោតស CM1 ចំនួន ០៩ បង្កាញរួមមាន៖
 - ស្រុកត្រាំកក់ ៤បង្កាញ
 - ស្រុកគិរីវង់ ៣បង្កាញ
 - ស្រុកសំរោង ១បង្កាញ
 - ស្រុកបាទី ១បង្កាញ
- បានចុះពិនិត្យមើលនិងផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែនិងចិញ្ចឹមក្រីដល់កសិករធ្វើបង្កាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះនៅសហគមន៍កសិកម្មឧត្តមសុវិយា។

២. ផ្នែកគ្រឿងយន្តកសិកម្ម

- ចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជនិងចំណីចំនួន៥កន្លែងរួមមាន៖
 - សហគមន៍កសិកម្មភូមិបីមានជ័យ
 - ✓ ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តានហើយរួចរាល់ប្រមាណ៩៥%
 - ✓ បានដាក់ផ្ទាំងសូឡាររួចរាល់ចំនួន៩ផ្ទាំងសហគមន៍
 - សហគមន៍កសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី
 - ✓ ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីហើយរួចរាល់ប្រមាណ៩០%
 - ✓ បានប្រក់ដំបូលរួចរាល់
 - ✓ បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់
 - សហគមន៍កសិកម្មមរតករុងរឿង
 - ✓ ការដ្ឋានបានដំណើរការសាងសង់បានប្រហែល៨៥%
 - ✓ បានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
 - ✓ បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹកនិងខ្នងស្តុកទឹក
 - សហគមន៍កសិកម្មចំប៉ាព្រៃផ្តៅ
 - ✓ ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
 - ✓ កំពុងបន្តរៀបចំផ្សារដៃកដំបូល
 - ✓ បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់សហគមន៍កសិកម្មជើងគួនជោកជ័យ
 - សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺបេងក្រពុំឈូក
 - ✓ ការដ្ឋានបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណ៩០%
 - ✓ ការដ្ឋានបានបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចរាល់
 - ✓ បានប្រក់ដំបូលរួចរាល់
 - ✓ បានកំពុងបន្តសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នង/អាងស្តុកទឹក



ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

មន្ត្រីកេសិកម្ម គ្រូប្រមាញ់ និងលេសាង ខេត្តតាកែវ
គម្រោងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC
អង្គការអនុវត្តគម្រោងខេត្ត PPIU/TAK

សូមគោរពជូន

លោកនាយកគម្រោងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC

កម្មវត្ថុ: ស្តីពីរបាយការណ៍ប្រចាំខែ មីនា ឆ្នាំ២០២៣

I. សេចក្តីផ្តើម

គម្រោងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មដោយភាគរ:បរិស្ថាន CFAVC មានគោលបំណង: បង្កើនប្រាក់ចំណូលដល់ប្រជាជនតាមជនបទនិងជំរុញការប្រកួតប្រជែងនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្ម ស្របតាមផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍វិស័យកសិកម្ម ២០១៤-២០១៨ និងគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍វិស័យឧស្សាហកម្មកម្ពុជាឆ្នាំ២០១៥-២០២៥ ដែលមានសមាសភាគសំខាន់ៗចំនួន០៣:

- កែលម្អហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មកសិកម្មឲ្យមានភាពប្រសើរឡើង ហើយធននឹងអាកាសធាតុ ដើម្បីជំរុញការប្រកួតប្រជែងខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មស្រូវ ពោត ដំឡូងមី និងស្វាយ ក្នុងខេត្តគោលដៅគម្រោងចំនួនបួន (កំពង់ចាម ត្បូងឃ្មុំ តាកែវ និងកំពត)។
- ការជំរុញការអនុវត្តកសិកម្ម និងកសិ-ធុរ:កិច្ចមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងអាកាសធាតុ
- ការរៀបចំឲ្យមានបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការវិនិយោគកសិ-ធុរ:កិច្ចប្រកបដោយភាគរ:បរិស្ថាន

II. ស្ថានភាពមន្ត្រី:

ល.រ	នាម គោត្តនាម	ភេទ	តួនាទី	លេខទូរស័ព្ទ
១	លោក ញឹប ស្រីន	ប	ប្រធានអង្គការអនុវត្តគម្រោង PPIU	០១២ ២៥០ ០៤១
២	លោក លឹម ចាន់ណា	ប	មន្ត្រី	០១២ ៤៦៤ ១៥៥
៣	លោក សោ សារឿង	ប	មន្ត្រី	០៩២ ៧៥១ ៧៥៧
៤	លោកស្រី កែប សុកន	ស	មន្ត្រី	០៩២ ១២៤ ៦៩៧
៥	លោក ញឹប សុខុម	ប	មន្ត្រី	០១០ ៧១៩ ៩៧០
៦	លោក យូ ងនសិរាង	ប	មន្ត្រី	០១២ ៣៨០ ០៣៥
៧	លោក ហាន ឧត្តម	ប	មន្ត្រី	០៩៦ ៥៦៤ ០៣៣៣
៨	លោកស្រី ជន បុល	ស	មន្ត្រី	០៨៦ ៧៨៣ ៤២៧
៩	លោកស្រី យឹម រតនា	ស	មន្ត្រី	០៨៦ ២៣៤ ៣៦៧
១០	លោក សុខ រេត	ប	មន្ត្រី	០៨៨ ២៨១៥០០០
១១	លោក ញឹប ពិសិដ្ឋ	ប	អ្នកបើកបរ	០៨១ ៩៨៦ ២៦២



II. សកម្មភាព និងលទ្ធផលសម្រេចបាន

ក. រៀបចំការប្រជុំ រឺ ចូលរួមប្រជុំផ្សេងៗ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផល
				សរុប	ស្រី	
២៥.១០ ២០២២	១. ភូមិព្រៃជួរ ឃុំពពេល ស្រុកត្រាំកក់ ២. ភូមិស្រែគ្រូ ឃុំជាងទង ស្រុកត្រាំកក់	បានចុះធ្វើការបង្វែក-ណែនាំតាម សហគមន៍កសិកម្មស្តីពី៖ការ ផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សារឡធីវឌ្ឍន៍ និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍ ចំនួន ០២ប្រជុំ	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	ដោយទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម ៖ +ពេលព្រឹក អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១១នាក់ ស្រី ០៧នាក់ - អ្នកចាប់អារម្មណ៍ឡធីវឌ្ឍន៍ ០នាក់ - អ្នកជាវពិតប្រាកដ ០នាក់ +ពេលរសៀល អ្នកចូលរួមសរុបចំនួន ១២នាក់ ស្រី ០៤នាក់ - អ្នកចាប់អារម្មណ៍ឡធីវឌ្ឍន៍ ០១នាក់ប្រុស - អ្នកជាវពិតប្រាកដ ០នាក់

ខ. រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលដល់សហគមន៍ ទី ដល់ក្រុម

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	ចំណងជើងបណ្តុះបណ្តាល	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
០៣.១១ ២០២២	ភូមិត្រពាំងក្រញូង ឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់	បានបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី ការ បញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងខ្សែច្រវាក់ ផលិតកម្មដោយភាពរួមគ្នានៅ សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងក្រញូង	PPIU.TAK (CS1)និងកសិករ	៣	៣	ដែលមានអ្នកចូលរួមអ្នកចូលរួមសរុប ១៤នាក់ស្រី១០នាក់. ក្រុមប្រឹក្សាឃុំ១នាក់ស្រី១នាក់។ +មានលទ្ធផលដូចតទៅ -គោលបំណងនិងការរំពឹងទុក +ភេទនិងយេនឌ័រ +សមភាពនិងសមធម៌យេនឌ័រ +ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រ -ទស្សនាទានខ្សែច្រវាក់ផលិតកម្មគិតគូរពី យេនឌ័រ។ -ហេតុអ្វីបានជាមានការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងខ្សែច្រវាក់ ផលិតកម្ម? -ការពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់ស្ត្រី តើស្ត្រីរងផលប៉ះពាល់ដូចម្តេចចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ -ការបញ្ជ្រាបយេនឌ័រក្នុងគម្រោងCFAVC។ -ការបញ្ជ្រាប. ប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	ចំណងជើងបណ្តុះបណ្តាល	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						-ផែនការសកម្មភាពយេនឌ័រក្រៅបន្ត។

គ.ការគ្រួសពិនិត្យ តាមដានការងារធ្វើបន្ទាញ/ការសាងសង់ រឺ ការងារផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
២៣.០៣ ២០២៣	១.សហគមន៍កសិកម្ម កសិកម្មភូមិបីមានជ័យ ២.សហគមន៍កសិកម្ម មរតករុងរឿង	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ ៥០តោននិងឃ្លាំងស្តុកស្រូវ ចំណីចំណុះ១០០តោនហើយ បានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈ កម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្ម ដើម្បីរៀបចំផែនការបន្ត	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោននិង ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោនហើយបានជួបពិភាក្សាជាមួយគណៈ ណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីរៀបចំផែនការបន្ត៖ ១-សហគមន៍កសិកម្មភូមិបីមានជ័យឃុំគីរីចុងកោះស្រុកគិរីវង់ +ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោនហើយ រួចរាល់ប្រមាណ៩៥% +បានដាក់ថ្នាំងសូឡារួចរាល់ចំនួន៩ថ្នាំង ២-សហគមន៍កសិកម្មមរតករុងរឿងភូមិល្វេចឃុំប្រាំបីមុំស្រុកទ្រាំង +ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ +កំពុងបន្តកាត់ដែកនិងផ្សាដែកដំបូល +បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់ ៣-បានពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បី ត្រៀមរៀបចំផែនការបន្តសម្រាប់បង្កើតក្រុមផលិតស្រូវពូជនិងស្រូវ ចំណីប្រចាំឆ្នាំដូចជា៖



ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<ul style="list-style-type: none"> +ចំនួនផ្ទៃដីផលិតកម្មដំណាំស្រូវរដូវវស្សា និងស្រូវវែង +ប្រភេទពូជនិងឈ្មោះពូជស្រូវដែលត្រូវផលិតគំរូការទីផ្សារ +ចំនួនសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ចងក្រងជាក្រុមផលិតកម្មស្រូវរដូវវស្សា និងស្រូវវែង +ផែនការវិភាគសរុបសម្រាប់ទិញស្រូវរដូវវស្សា និងស្រូវវែង -ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មមាន -ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មត្រូវការបន្ថែម(កម្ចីពិខាងក្រៅ)
២៤.០៣ ២០២៣	សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្ម ចំប៉ាព្រៃផ្តៅ	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវរដូវវស្សា ៥០តោន	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	<p>បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវរដូវវស្សា ៥០តោន</p> <p>១-សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្មចំប៉ាព្រៃផ្តៅ នៅភូមិសំរោង ឃុំចំប៉ា ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ</p> <p>+ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវរដូវវស្សា ៥០តោនហើយ រួចរាល់ប្រមាណ៨០%</p> <p>+ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ</p> <p>+កំពុងបន្តរៀបចំផ្សារដៃកង់បូល</p> <p>+បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់</p>

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
២៤.០៣ ២០២៣	១.សហគមន៍កសិកម្ម កសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី ២.សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺ បេងក្រពុំឈូក	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណី ចំណុះ១០០តោនចំនួន ២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ចំនួន២កន្លែងនៅឃុំក្រពុំឈូកស្រុកកោះអណ្តែតហើយបានជួប ពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីរៀបចំ ផែនការចងក្រងក្រុមផលិតដំណាំស្រូវចំណី៖ ១-សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី +ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីហើយរួចរាល់ប្រមាណ ៩០% +បានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ +កំពុងរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នង/អាងស្តុកទឹក ២-សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺបេងក្រពុំឈូក +ការដ្ឋានបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណ៨៥% +ការដ្ឋានបានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ +កំពុងបន្តប្រក់ដំបូលដំបូល +បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នង/អាងស្តុកទឹក

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<p>៣-បានពិភាក្សាជាមួយគណៈកម្មាធិការសហគមន៍កសិកម្មដើម្បីត្រៀមរៀបចំផែនការសម្រាប់បង្កើតក្រុមផលិតស្រូវចំណីប្រចាំឆ្នាំដូចជា៖</p> <ul style="list-style-type: none"> -ចំនួនផ្ទៃដីផលិតកម្មដំណាំស្រូវចំណី -ប្រភេទពូជនិងឈ្មោះពូជស្រូវដែលត្រូវផលិតគំរូវការទីផ្សារ -ត្រូវជ្រើសរើសចំនួនសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មដែលមានសក្តានុពលសម្រាប់ចងក្រងជាក្រុមផលិតកម្មស្រូវចំណី +ផែនការថវិកាសរុបសម្រាប់ទិញស្រូវចំណី -ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មមាន -ចំនួនថវិកាដែលសហគមន៍កសិកម្មត្រូវការបន្ថែម(កម្ចីពីខាងក្រៅ)
២៤.០៣ ២០២៣	ភូមិត្រពាំងធ្លាន់ ភូមិរំពាក់ពេន ឃុំឧត្តមសុរិយា	បានចុះពិនិត្យមើលនិងផ្តល់ បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែនិង ចិញ្ចឹមត្រីដល់កសិករធ្វើបង្ហាញ ប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះនៅសហ គមន៍កសិកម្មឧត្តមសុរិយា	PPIU.TAK និងកសិករ	២	១	<p>បានចុះពិនិត្យមើល និងផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ និងចិញ្ចឹមត្រី ដល់ កសិករធ្វើបង្ហាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចម្រុះនៅសហគមន៍កសិកម្មឧត្តម សុរិយាទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖</p> <p>១.កសិករ ស៊ឹម ទឹម ភេទស្រី ភូមិត្រពាំងធ្លាន់ ឃុំឧត្តមសុរិយា ដាំសា ឡាដ បានរយៈពេល៨ថ្ងៃ សាឡាដ ដុះលូតលាស់ល្អ គ្មានការបំផ្លាញពី សត្វល្អិត ។ឲ្យកសិករដាំដំណាំជាអន្ទាក់ការពារសត្វល្អិតបន្ថែម និង</p>

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						រៀបចំបណ្តុះកូនបន្លែបន្លែម ព្រមទាំងបង្ហាញពីរបៀបថែទាំឡធីរឧស្ម័ន និងការគ្រប់គ្រងជីកំប៉ុស្តិ៍។ ២.កសិករ គៀត យាង ភេទប្រុស ភូមិពាក់ពេន ឃុំឧត្តមសុរិយា ដាំស្ពៃ ចង្ហើ និងខ្លឹមស្លឹក បានរយៈពេល៣ថ្ងៃ បញ្ហាអាកាសធាតុក្តៅខ្លាំង។ ដំណោះស្រាយគាត់បានយកស្បែកគ្របពីលើមួយជាន់ទៀតដើម្បីកុំអោយស្លឹកកូនស្ពៃ។ សុំអោយកសិករធ្វើធ្វើរបន្ថែមទៀត និងផ្តល់បច្ចេកទេសថែទាំឡធីរឧស្ម័ន និងបច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែបន្លែម ។
២៧.០៣ ២០២៣	សហគមន៍កសិកម្ម ឧត្តមសុរិយា	បានចុះពិនិត្យមើល និងផ្តល់ បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ និង ចិញ្ចឹមត្រី ដល់កសិករធ្វើ បង្ហាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចំរុះនៅ សហគមន៍កសិកម្មឧត្តម សុរិយា	PPIU.TAK និងកសិករ	២	២	បានចុះពិនិត្យមើល និងផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែ និងចិញ្ចឹមត្រី ដល់ កសិករធ្វើបង្ហាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចំរុះនៅសហគមន៍កសិកម្មឧត្តម សុរិយាទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ ១.កសិករ ប៊ឹម វណ្ណី ភេទស្រី ភូមិតាសូ ឃុំឧត្តមសុរិយា ស្ពៃចង្ហើ បាន រយៈពេល១៥ថ្ងៃ ស្ពៃដុះលូតលាស់ល្អ គ្មានការបំផ្លាញពីសត្វល្អិត ។ឲ្យ កសិករដាំដំណាំជាអន្ទាក់ការពារសត្វល្អិតបន្ថែម និងរៀបចំបណ្តុះកូន

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						បន្ថែមបន្ថែម ព្រមទាំងបង្ហាញពីរបៀបថែទាំឡធីវឌ្ឍន៍ និងការគ្រប់គ្រង ដីកំប៉ុស្តិ៍។ ២.កសិករ អ៊ុ ស៊ឹម ភេទប្រុស ភូមិពាស ឃុំឧត្តមសុរិយា ជាស្តេចម្នី និង ខ្លឹមស្លឹក បានរយៈពេល១០ថ្ងៃ ស្តេចម្នីសុតលាស់ល្អ។ សុំអោយកសិករធ្វើធ្វើបន្ថែមទៀត និងផ្តល់បច្ចេកទេសថែទាំឡធីវ ឌ្ឍន៍ និងបច្ចេកទេសដាំដុះបន្ថែមបន្ថែម ។
២៨.០៣ ២០២៣	ភូមិជើងគួន ឃុំជើងគួន ស្រុកសំរោង	បានចុះសហគមន៍កសិកម្ម ជើងគួនជោគជ័យដើម្បីពិនិត្យ ការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុក ស្រូវចំណីនិងជួបជាមួយ គណៈកម្មាធិការពិភាក្សាពីការ រៀបចំផែនការបន្ត	PPIU.TAK និងកសិករ	២	២	បានចុះសហគមន៍កសិកម្មជើងគួនជោគជ័យ ដើម្បីពិនិត្យការដ្ឋាន សាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណី និងជួបជាមួយគណៈកម្មាធិការពិភាក្សា ពីការរៀបចំផែនការបន្តដែលទទួលបានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ +ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ហើយ រួចរាល់ប្រមាណ៨០% +ការដ្ឋានបានកំពុងប្រៀបធៀបកម្រិតចំណីក្នុង និងបូកជញ្ជាំងខាងក្រៅ +ផ្សារដែកដំបូលរួចរាល់ +ចាក់ដីកន្លែងសាងសង់បន្ទប់ទឹករួចរាល់

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
២៨.០៣ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្ម ត្រពាំងស្រងែ ២-សហគមន៍កសិកម្ម សាមគ្គីត្រពាំងចក ៣-សហគមន៍កសិកម្ម កសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី ៤-សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺ បេងក្រពុំឈូក ៥-សហគមន៍កសិកម្ម មរតករុងរឿង	រួមដំណើរជាមួយវិស្វករ គម្រោងCS1បានចុះពិនិត្យ ការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុក ស្រូវពូជចំណុះ៥០តោននិង ស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ចំនួន៥កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	៣	០	រួមដំណើរជាមួយវិស្វករគម្រោងCS1បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោននិងស្រូវចំណីចំណុះ១០០តោន ចំនួន៥កន្លែងដែលមានលទ្ធផលដូចខាងក្រោម៖ ១-សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងស្រងែឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់ -ការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់បានរួចរាល់ប្រហែល៨៥% -បានផ្សារដែកដំបូលរួចរាល់ -កំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ ២-សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីត្រពាំងចកឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់ -ការដ្ឋានបានបូកជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចរាល់ -កំពុងបន្តខាត់ជញ្ជាំង ៣-សហគមន៍កសិកម្មកសិកម្មភូមិបីសាមគ្គីឃុំក្រពុំឈូក ស្រុកកោះអណ្តែត -ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវចំណីហើយរួចរាល់ ប្រមាណ៩០% -បានប្រក់ដំបូលរួចរាល់

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<ul style="list-style-type: none"> -បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់ ៤-សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺបេងក្រពុំឈូកឃុំក្រពុំឈូកស្រុកកោះអណ្តែត +ការដ្ឋានបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណ៩០% -ការដ្ឋានបានបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចរាល់ -បានប្រកបដំបូលរួចរាល់ -បានកំពុងបន្តសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នង/អាងស្តុកទឹក ៥-សហគមន៍កសិកម្មរតករុងរឿងឃុំប្រាំបីមុំស្រុកទ្រាំង -ការដ្ឋានបានដំណើរការសាងសង់បានប្រហែល៨៥% -បានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ -បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹកនិងខ្នងស្តុកទឹក
០៥.០៤ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្ម ស្វាយរន្ធអមតៈ ២-សហគមន៍កសិកម្ម ស្ទឹងស្លាតូ	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្នាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ ៥០តោនចំនួន២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្នាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោន ១-សហគមន៍កសិកម្មស្វាយរន្ធអមតៈ ភូមិស្វាយរន្ធ ឃុំជំរះពេន ស្រុក សំរោង ខេត្តតាកែវ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						<p>+ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោនហើយរួចរាល់ប្រមាណ៩០%</p> <p>+ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ</p> <p>+កំពុងរៀបចំទីតាំងធ្វើបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់</p> <p>+ពិភាក្សាជាមួយប្រធានសហគមន៍អំពីការបង្កើតក្រុមផលិត</p> <p>២-សហគមន៍កសិកម្មស្ទឹងស្លាតូ ភូមិដក់ពរ ឃុំបឹងត្រាញខាងត្បូងស្រុកសំរោង ខេត្តតាកែវ</p> <p>+មានស្រូវពូជនៅក្នុងឃ្លាំងមួយចំនួន មានពូជផ្កាវដូល ពូជរាំជ័យ និងពូជមាលតី</p> <p>+ពិភាក្សាជាមួយប្រធានសហគមន៍អំពីការបង្កើតក្រុមផលិត</p>
០៦.០៤ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងស្រងើ ២-សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីត្រពាំងចក	រួមដំណើរជាមួយមន្ត្រីអង្គការអនុវត្តគម្រោងGDA/MAFF បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជនិងស្រូវចំណីចំនួន២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	<p>រួមដំណើរជាមួយមន្ត្រីអង្គការអនុវត្តគម្រោងGDA/MAFFបានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជនិងស្រូវចំណីចំនួន២កន្លែងដែលដូចខាងក្រោម៖</p> <p>១-សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងស្រងើឃុំអង្គតាសោមស្រុកត្រាំកក់</p> <p>២-សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីត្រពាំងចកឃុំត្រាំកក់ស្រុកត្រាំកក់</p>

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						+លទ្ធផលទទួលបាន -ការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជនិងស្រូវចំណីខាងលើនេះបានសាងសង់រួចរាល់បានប្រមាណ៨៥ទៅ៨៨ភាគរយ
១១.០៤ ២០២៣	១-សហគមន៍កសិកម្ម សាមគ្គីមានជ័យ ២-សហគមន៍កសិកម្មខ្ពប ស្វាយសាមគ្គី	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាង សង់ឃ្លាំងស្រូវពូជចំនួន ២កន្លែង	PPIU.TAK និងកសិករ	២	០	បានចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្លាំងស្រូវពូជចំនួន២កន្លែង ១-សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីមានជ័យ ភូមិផ្លូវលោក ឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ +បានចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់ឃ្លាំងឃើញថាដីចាក់ហើយ រួចរាល់និងឈូសឆាយបានស្មើល្អ +បានចុះពិនិត្យការបណ្តុះគ្រាប់ពូជស្តុកក្រញ៉ាញ់សម្រាប់ដាំបន្លែ លើធ្នើ + ការកាយដីចាស់ចេញ និងដាក់ដីថ្មីបញ្ចូល +ពិភាក្សាជាមួយប្រធានសហគមន៍អំពីការធ្វើផលិតកម្មពូជពោត ២-សហគមន៍កសិកម្មខ្ពបស្វាយសាមគ្គី ភូមិខ្ពបស្វាយ ឃុំត្រពាំងក្រញូង ស្រុកត្រាំកក់ ខេត្តតាកែវ

ថ្ងៃទី	ទីកន្លែង	បរិយាយសកម្មភាព	អ្នកចូលរួម	ចំនួនអ្នកចូលរួម (នាក់)		លទ្ធផលទទួលបាន
				សរុប	ស្រី	
						+បានចុះពិនិត្យទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់ឃ្លាំងឃើញថាដីចាក់ហើយ រួចរាល់និងឈូសឆាយបានស្មើល្អអស់៧០ឡាន +ចុះពិនិត្យការភ្ជួរដីស្រែបង្ហាញសម្រាប់ធ្វើផលិតផលស្រូវផ្កាវដូល

III. ផលលំបាក/បញ្ហាជូនប្រទេស៖ សកម្មភាពខាងលើ

- មានជម្លូស៊ីជាលិកាស្លឹក
- កូនបន្លែរលួយគល់ ភ្លៀងច្រើន
- មិនទាន់មានថវិការសម្រាប់អនុវត្តក្នុងឆ្នាំ២០២៣
- មានការយឺតយ៉ាវក្នុងការសាងសង់ឡធីវឌ្ឍន៍និងរោងដីកំប៉ុស្តិ៍

V. ដំណោះស្រាយ៖

- បាញ់ថ្នាំផ្សំពីធម្មជាតិ
- អោយកសិករហាលដីអោយស្ងួតល្អ ល្បាយដីលាយតាមរូបមន្តអោយបានត្រឹមត្រូវ

V. សំណូមពរ

- សុំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់អនាម័យ១ឈុត(២បន្ទប់) (ឃ្លាំងស្តុកស្រូវ)
- សុំសាងសង់អាងទឹកចំនួន ១ឈុត (ឃ្លាំងស្តុកស្រូវ)
- ប្តូរពីទឹកខាងក្រោមទៅជាទឹកសម្រាប់ត្រងយកទឹកភ្លៀងដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងអាងទឹក (ឃ្លាំងស្តុកស្រូវ)
- អោយមានវគ្គបណ្តុះបណ្តាល (CSA និង SRP) គ្រប់ខែ
- ពន្លឿនការសាងសង់ឡធីវឌ្ឍន៍ និង រោងដីកំប៉ុស្តិ៍

VI. សន្និដ្ឋាន

ជារួមក្នុងខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ អង្គភាពអនុវត្តគម្រោងខេត្ត PPIU បានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់អនុវត្តសកម្មភាពតាមផែនការរបស់គម្រោង ដោយក្នុងនោះរួមមាន៖

១. ផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍គោលនយោបាយ ស្តង់ដារ និង ពូជជន់នឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ

- បានចុះពិនិត្យនិងជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ធ្វើផលិតកម្មដំណាំស្រូវផ្តាំវដ្តលចំនួន ១០បង្ហាញរួមមាន៖
 - o ស្រុកត្រាំកក់ ៦បង្ហាញ
 - o ស្រុកទ្រាំង ២បង្ហាញ
 - o ស្រុកសំរោង ២បង្ហាញ
- ផ្តាំមាលតី ចំនួន ៥បង្ហាញ
 - o ស្រុកត្រាំកក់ ១បង្ហាញ
 - o ស្រុកសំរោង ២បង្ហាញ
 - o ស្រុកទ្រាំង ១បង្ហាញ
 - o ស្រុកគិរីវង់ ១បង្ហាញ
- ខា១៦ ៥បង្ហាញ
 - o ស្រុកត្រាំកក់ ២បង្ហាញ
 - o ស្រុកគិរីវង់ ១បង្ហាញ



- ស្រុកតិរិវង់ ២បង្ហាញ
- ចាប៉ីស៧០ ៥បង្ហាញ
 - ស្រុកត្រាំកក់ ២បង្ហាញ
 - ស្រុកទ្រាំង ១បង្ហាញ
 - ស្រុកព្រែកប្បាស ២បង្ហាញ
- បានចុះពិនិត្យនិងជ្រើសរើសទីតាំងដីសម្រាប់ធ្វើផលិតកម្មដំណាំពោតស CM1 ចំនួន ០៩បង្ហាញរួមមាន៖
 - ស្រុកត្រាំកក់ ៤បង្ហាញ
 - ស្រុកតិរិវង់ ៣បង្ហាញ
 - ស្រុកសំរោង ១បង្ហាញ
 - ស្រុកបាទី ១បង្ហាញ
- បានចុះពិនិត្យមើលនិងផ្តល់បច្ចេកទេសដាំដុះបន្លែនិងចិញ្ចឹមត្រីដល់កសិករធ្វើបង្ហាញប្រព័ន្ធកសិកម្មចំរុះនៅសហគមន៍កសិកម្មឧត្តមសុរិយា។

២.ផ្នែកគ្រឿងយន្តកសិកម្ម

- ចុះពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់ឃ្នាំងស្តុកស្រូវពូជនិងចំណីចំនួន៥កន្លែងរួមមាន៖
 - សហគមន៍កសិកម្មភូមិបីមានជ័យ
 - ✓ ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្នាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តានហើយរួចរាល់ប្រមាណ៩៥%
 - ✓ បានដាក់ថ្នាំងសូទ្យារួចរាល់ចំនួន៩ថ្នាំងសហគមន៍
 - សហគមន៍កសិកម្មភូមិបីសាមគ្គី
 - ✓ ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្នាំងស្តុកស្រូវចំណីហើយរួចរាល់ប្រមាណ៩០%
 - ✓ បានប្រក់ដំបូលរួចរាល់
 - ✓ បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់
 - សហគមន៍កសិកម្មមរតករុងរឿង
 - ✓ ការដ្ឋានបានដំណើរការសាងសង់បានប្រហែល៨៥%
 - ✓ បានកំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
 - ✓ បានរៀបចំសាងសង់បន្ទប់ទឹកនិងខ្នងស្តុកទឹក
 - សហគមន៍កសិកម្មចំប៉ាព្រៃឆ្កៅ
 - ✓ ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
 - ✓ កំពុងបន្តរៀបចំផ្សារដែកដំបូល
 - ✓ បានកំពុងសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់សហគមន៍កសិកម្មជើងគួនជោកជ័យ
 - សហគមន៍កសិកម្មពន្លឺរបេងក្រពុំឈូក
 - ✓ ការដ្ឋានបានសាងសង់រួចរាល់ប្រមាណ៩០%
 - ✓ ការដ្ឋានបានបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចរាល់
 - ✓ បានប្រក់ដំបូលរួចរាល់
 - ✓ បានកំពុងបន្តសាងសង់បន្ទប់ទឹក/បង្គន់និងខ្នង/អាងស្តុកទឹក

- សហគមន៍កសិកម្មឧបស្វាយសាមគ្គី
 - ✓ ដីចាក់ហើយរួចរាល់និងឈូសឆាយបានស្មើល្អអស់៧០ឡាន
- សហគមន៍កសិកម្មត្រពាំងស្រងៃ
 - ✓ ការដ្ឋានដំណើរការសាងសង់បានរួចរាល់ប្រហែល៨៥%
 - ✓ បានផ្សាដែកដំបូលរួចរាល់
 - ✓ កំពុងបន្តបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
- សហគមន៍កសិកម្មសាមគ្គីត្រពាំងចក
 - ✓ ការដ្ឋានបានបូកជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅរួចរាល់
 - ✓ កំពុងបន្តខាត់ជញ្ជាំង
- សហគមន៍កសិកម្មស្វាយរន្ធអមតៈ
 - ✓ ការដ្ឋានបានសាងសង់ឃ្លាំងស្តុកស្រូវពូជចំណុះ៥០តោនហើយរួចរាល់ប្រមាណ៩០%
 - ✓ ការដ្ឋានបានកំពុងបៀកថ្នាំជញ្ជាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅ
 - ✓ កំពុងរៀបចំទីតាំងធ្វើបន្ទប់ទឹកនិងបង្គន់

២. ប្រជុំផ្សេងៗ

- ប្រជុំបូកសរុបប្រចាំខែមីនា និងលើកផែនការបន្ត

VI. ផែនការបន្ត

- ប្រជុំវឌ្ឍនភាពប្រចាំខែ ចំនួន ០១ប្រជុំ
- បន្តតាមដានការសាងសង់ឃ្លាំងស្រូវចំនួន ១៣ឃ្លាំង

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍៨រោច ខែចេត្រ ឆ្នាំខាលចត្វាស័ក ព.ស ២៥៦៦
 តាកែវ, ថ្ងៃទី១៣ ខែមេសាឆ្នាំ២០២៣
ប្រធានអនុវត្តគម្រោង PPIU


 ហ៊ុន រតនៈ